## План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в МБОУ Воинский УВК им.братьев Кондратовых в 2025/2026 учебном году

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Наименование итогового документа			
	I Проведение организационно-методических мероприятий и этапов ВсОШ						
1.1	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Сентябрь- октябрь 2025 г.	Приказ МБОУ Воинский УВК им.братьев Кондратовых			
1.2	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Сентябрь- октябрь 2025 г.	Приказ МБОУ Воинский УВК им.братьев Кондратовых Приказ Минобразования Крыма, статистические справки Образовательного центра «Сириус»			
1.3	Проведение мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Ноябрь 2025 г.	Приказы об итогах школьного этапа ВсОШ			
1.4	Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Распоряжение УОМК			
1.5	Проведение мониторинга участия обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ и его результативности	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Декабрь 2025 г.	Распоряжение УОМК об итогах			

				муниципального этапа ВсОШ
1.6	Разбор заданий и результатов регионального этапа ВсОШ 2023/2024 у.г. по каждому общеобразовательному предмету	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Декабрь 2025 г.	Аналитические отчеты, справки
1.7	Разбор заданий и результатов регионального этапа ВсОШ 2024/2025 у.г. по каждому общеобразовательному предмету	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Январь-февраль 2026 г.	Аналитические отчеты, справки
1.8	Организация участия обучающихся в заключительном этапе ВсОШ	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Март-апрель 2026 г.	Распоряжение УОМК
1.9	Проведение мониторинга участия обучающихся в региональном и заключительном этапах ВсОШ и его результативности	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Май 2026 г.	Аналитическая справка УОМК
1.10	Организация работы «Горячей линии» по вопросам организации и проведения ВсОШ	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	В течении учебного года	Аналитическая справка
	II СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВ ШКОЛЫ		СЕРОССИЙСКОЇ	й ОЛИМПИАДЕ
2.1	Обновление банка обучающихся – победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 учебных лет	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Ноябрь-декабрь 2025 г. Февраль-март 2026 г.	Банк данных
2.2	Организация участия школьников в интеллектуальных		20201.	
	мероприятиях, направленных на подготовку обучающихся к участию в региональном и заключительном этапах ВсОШ	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	В течение учебного года	Приказы Минобразования Крыма
2.3	мероприятиях, направленных на подготовку обучающихся к		В течение	Минобразования

	образования Республики Крым по подготовке обучающихся к участию во ВсОШ	Учреждения высшего образования Республики Крым		
2.5	Проведение профильных интенсивных образовательных смен по направлениям биология, физика, химия, экология, астрономия	Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Общеобразовательные организации	В течение года согласно плану проведения смен	Приказ по итогам смены РЦО «Импульс»
2.6	Организация обучения по образовательным программам дополнительного образования на регулярной основе по направлениям «Олимпиадная физика», «Олимпиадная биология», «Олимпиадная математика»	Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Общеобразовательные организации РЦО «Импульс»	В течение учебного года	Приказ о зачислении Статистическая справка АИС «Навигатор»
2.7	Организация обучения по образовательным программам дополнительного образования с применением дистанционных форм обучения по направлениям «Олимпиадная физика», «Олимпиадная биология», «Олимпиадная математика»	Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Общеобразовательные организации РЦО «Импульс»	В течение учебного года	Приказ о зачислении Статистическая справка АИС «Навигатор»
	ІІІ РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЬ	ІХ МЕТОДИЧЕСКИХ (	СЛУЖБ	
3.1	Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ, методическому сопровождению подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе ВсОШ в 2024/2025 у.г	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Сентябрь 2025 г.	«Дорожная карта» по организации и проведению ВсОШ

3.2	Подготовка и утверждение локальных актов по организации школьного этапа ВсОШ:  - О проведении школьного этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии, графика проведения;  - Об утверждении муниципальных предметно-методических комиссий;  - Об утверждении организационно-технологической модели  - Об итогах.	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Сентябрь 2025 г.	приказы ОО
3.3	Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ	Школьные методические комиссии	Сентябрь 2025 г.	Требования, протоколы
3.4	Оформление и обновление информационных ресурсов, сайтов операторов школьного и муниципального этапов ВсОШ, органов управления образованием	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Сентябрь 2025 г., далее – в течение учебного года	Сайт МБОУ Почетненский УВК (раздел «Олимпиады»)
3.5	Разработка муниципальной модели по подготовке ко всем этапам ВсОШ с учетом сети дополнительного образования, внеурочной деятельности и созданию системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых школьников	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Сентябрь 2025г.	приказы ОО
3.6	Накопление и публикация муниципальной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	руководители ШМО по предметам	Сентябрь- октябрь 2025 г.	Материалы семинаров, мастер- классов, публикации
3.7	Анализ состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	Зам. директора по УР Вичисенко В.В., руководители ШМО по предметам	Октябрь 2025 г.	Аналитическая справка, распоряжение УОМК
3.8	Анализ работы общеобразовательных учреждений, в которых установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Октябрь-ноябрь 2025 г.	Аналитическая справка, распоряжение УОМК
3.9	Подготовка и утверждение локальных актов по организации муниципального этапа ВсОШ: - О проведении муниципального этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии; - Об итогах.	Зам. директора по УР Кадырова Т.В., методист по УР Кунахова Н.В.	Сентябрь 2025 г.	Приказы ОО

3.10	Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2023/2024 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Октябрь-ноябрь 2025 г.	Аналитические отчеты, справки
3.11	Разбор заданий и результатов школьного этапа ВсОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Октябрь-ноябрь 2025 г.	Аналитические отчеты, справки
3.12	Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Аналитические отчеты, справки
3.13	Функционирование «межшкольных факультативов» на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и партнерских соглашений для подготовки обучающихся ко всем этапам ВсОШ	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	В течение учебного года	Приказы ОО
3.14	Обновление списка педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и методистов муниципальных служб для подготовки победителей муниципального этапа ВсОШ к региональному этапу	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	В течение учебного года	Банк данных
3.15	Отчет о выполнении пп. 8.18.4 приказа Минобразования Крыма от 19.06.2024 № 973	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	до 5 ноября 2025 г.	Аналитические отчеты
3.16	Создание сети кружковой, внеурочной деятельности, направленной на подготовку к школьному, муниципальному и региональному этапам олимпиады	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	В течение учебного года	Приказы ОО
3.17	Проведение турниров по предметам олимпиады, интеллектуальных конкурсов с заданиями, максимально приближенными к заданиям олимпиады	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	В течение учебного года	Приказы ОО
3.18	Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и федерального уровней	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	В течение учебного года	Сопроводительные документы, приказы OO
3.19	Выполнение в полном объёме Требований к организации и проведению ВсОШ и организационно-технологических моделей проведения этапов ВсОШ	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	В течение учебного года	Сопроводительные документы, приказы OO
3.20	Обеспечение участия обучающихся, заявленных для участия, в региональном и заключительном этапах олимпиады	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Декабрь 2025г апрель 2026г.	Распоряжение УОМК, приказы ОО

	IV РАБОТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ					
4.1	Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях	Зам. директора по УР Вичисенко В.В., технический специалист	В течение учебного года	Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на		
4.2	Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах			официальном сайте и в соцсетях		
4.3	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Пополнение банка данных одаренных учеников школы		
	Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВсОШ	Администрация школы	Сентябрь 2025 г.	Приказ ОО		
4.4	Подготовка и апробация диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей	Педагог-психолог руководители ШМО	Сентябрь 2025 г.	Банк данных диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей		
4.5	Первичное анкетирование учеников, чтобы выявить их общую и предметную одаренность	Педагог-психолог	Сентябрь 2025 г.	Психологическое заключение, карта одаренности на каждого ребенка		
4.6	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Пополнение банка данных одаренных учеников школы		
4.7	Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки	Администрация школы руководители ШМО	Сентябрь- октябрь 2025 г.	Нормативно- правовой пакет документов по организации работы с одаренными детьми		
4.8	Разработка индивидуальных образовательных траекторий	Учителя-предметники	Сентябрь-	Повышение уровня		

	потенциальных участников ВсОШ		октябрь 2025 г.	подготовки к олимпиадам и другим конкурсам
4.9	Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам	Директор Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Сентябрь- октябрь 2025 г.	Расписание дополнительных занятий
4.10	Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет	Зам. директора по УР Вичисенко В.В. руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми
4.11	Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей	Зам. директора по УР Вичисенко В.В., учителя-предметники	В течение учебного года	План работы с родителями
4.12	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта с целью увеличения количества учеников, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта	Директор	В течение учебного года	Договоры
4.13	Психологические тренинги с учениками при подготовке к этапам олимпиады	Педагог-психолог	В течение учебного года	План тренингов
4.14	Создание системы дистанционного участия детей в предметных олимпиадах	Учителя-предметники технический специалист	В течение учебного года	Сертификаты участников, дипломы
4.15	Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель	Зам. директора по УР Вичисенко В.В., руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в школьных олимпиадах
4.16	Организация участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ	Зам. директора по УР Вичисенко В.В. учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы	Участие детей в различных этапах ВсОШ

			школы	
4.17	Развитие логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета	Педагог-библиотекарь	В течение года	Работа одаренных детей с
		учителя-предметники		периодической литературой
4.18	Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников	Зам. директора по УР Вичисенко В.В. учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности
4.19	Работа с педагогическими кадрами – выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение качества подготовки к олимпиаде
4.20	Организация мониторинга по итогам участия одаренных школьников в различных этапах ВсОШ и других олимпиадах и конкурсах	Зам. директора по УР Вичисенко В.В.	Май 2026 г.	Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах